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Legislación y normativa aplicable  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 

Å Para  el proyecto  Cardones  Polpaico  se aplica  la legislación  vigente  al  
momento  de la licitación  de las  obras,  anterior  a las  modificaciones  
incorporadas  a través  de la Ley  de Transmisión  (Ley  20 .936 )  

 

Å Una vez  decidida  las  expansiones  del  sistema  de transmisión,  el 
Coordinador  llama  a una  licitación  para  su construcción . 

 

Å La  información  del  trazado  de  una  nueva  línea  era  mínima . Solo  se  
conoce  punto  de  inicio  y  llegada . 

 

Å Se definen  plazos  de puesta  en marcha  y se aplican  penalidades  por  
atrasos  en cumplimiento . 

 

Å Es responsabilidad  del  adjudicatario  privado  de  este  proyecto  la  
definición  del  trazado,  la  obtención  de  la  Resolución  de  Calificación  
Ambiental  y  la  presentación  de  la  Solicitud  de  Concesión  Eléctrica  
Definitiva . 
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1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 

ƀ Es la obra  más  importante  de la expansión  del  sistema  de transmisión  
nacional . 

ƀ 753  km  de Línea  de Transmisión  en 500  KV desde  la Región  de Atacama  
a la Metropolitana . 

ƀ Implica  Nuevas  Subestaciones :  Cardones , Maitencillo  y Pan de Azúcar . 

ƀ Proyecto  orientado  al Bien  Común  y consistente  con  la Agenda  de  
Energía  ya  que :  
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Á Permitirá  evacuar  energía  economicamente  eficiente  desde  los  puntos  
de  generación  a los  centros  de  consumo,  especialmente  por  proyectos  
eólicos  y  solares  de  Energía  Renovable  No  Convencional  (ERNC)  del  
norte  del  país  hacia  los  centros  de  consumo  en  la  zona  central . 
 

Á La  actual  expansión  y  fortalecimiento  de  las  ERNC  garantizará  el  
cumplimiento  de  la  Ley  20 / 25 , que  permitirá  una  matriz  energética  
ambientalmente  más  limpia,  acorde  a los  desafíos  de  sustentabilidad  
del  país . 
 

Á Importancia  para  los  proceso  licitatorios  y  precios  ofertados,  
permitiendo  bajar  los  precios  de  la  energía  a los  consumidores . 

 



Cronograma y proceso de adjudicación del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 

ƀ 02 / 05 / 2011 :  Decreto  Exento  NÁ115  del  Ministerio  de Energía,  que  fija  el  plan  de 
expansión  del  sistema  troncal,  incorporando  el  proyecto  Cardones  ï Polpaico . 

 

ƀ 07 / 08 / 2012 :   Res. Exenta  NÁ587  de la CNE, que  fija  las  Bases  para  la Licitación  
Internacional  del  Proyecto,  licitación  que  lleva  a cabo  el  CDEC-SIC . 

 

ƀ 03 / 10 / 2012 :  La empresa  Interconexión  Eléctrica  S.A. (del  Grupo  ISA)  se adjudica  la 
licitación  internacional . Esta,  entre  las 5 empresas  que  participaron  del  proceso,  fue  la 
que  presentó  la mejor  oferta  económica,  es decir,  el  menor  Valor  Anual  de Transmisión  
por  Tramo  (VATT )  (ley  General  de Servicios  Eléctricos,  establecía  como  único  
parametro  para  el  proceso  de licitación  y adjudicación,  el  menor  precio  ofertado) . 

 

ƀ 16 / 01 / 2013 :   Se publica  en el Diario  Oficial  el  Decreto  Supremo  que  fija  a ISA  como  
adjudicataria  de las  obras  del  Proyecto .   

 

ƀ 06 / 03 / 2014 :   ISA  ingresa  el  proyecto  a tramitación  ambiental  ante  el  SEIA . 

 

ƀ 10 / 12 / 2015 :  RCA del  Proyecto . 

 

ƀ 16 / 01 / 2018 :   Fecha  fijada  para  el  inicio  de la operación  del  Proyecto .   
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Empresa Adjudicataria:  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 

Å El decreto  NÁ 109 , publicado  en el  Diario  Oficial  el  16  de enero  de 2013 , fijó  como  
adjudicataria  a Interconexión  Eléctrica  S.A., filial  del  grupo  colombiano  ISA . 
 

Å Algunos  datos  de ISA :  

Å Empresa  multinacional  colombiana,  líder  en transmisión  en Latinoamérica . 

Å Fundada  en 1967 . 

Å Presente  en  8  países  (Colombia,  Brasil,  Perú,  Chile,  Bolivia,  Ecuador,  Argentina  y 
Panamá) . 

Å 3 .800  empleados . 

Å 4 líneas  de negocios  (transmisión  de energía,  transmisión  de telecomunicaciones,  
concesiones  viales  y gestión  inteligente  de sistemas) . 

Å En transmisión :  más  de 40 .000  km  de líneas  construidas ;  6 .689  km  en  
construcción . 

 
 
 
 
 

 
 

Accionistas de ISA 

República de Colombia. 51,4% 

EPM (Empresa Pública de 

Medellín). 

10,2% 

Ecopetrol. 5,3% 

Empresa de Energía de 

Bogotá. 

1,7% 

Privados. 31,4% 

 
ISA  EN CHILE :  
 
Å 907  km  de la Ruta  5  Sur  (entre  Santiago  y Rio 

Bueno),  a través  la filial  Intervial  Chile . 
 

Å Proyecto  Cardones  -  Polpaico  (753  km) . 
 

Å Proyecto  Encuentro  Lagunas  (192  km) . 
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Estado actual del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 
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       Avance  Obras :  

Å El avance  de la construcción  total  está  en un  42 % .  

Å El avance  en las  líneas  de transmisión  está  en un  18 % . 

Å El avance  en la construcción  de las  subestaciones  está  en un  51 % . 

Å Acceso/acuerdos  a terrenos  de cerca  de 93 %  de km . de la línea . 

Å Mano  de obra :  1 .800  personas  en total . 

Å Entrada  en Operación  16 / 01 / 2018  según  decretos . 

Permisos :  

- Proyecto  con  RCA favorable . Tramitando  permisos  ambientales  
sectoriales  (PAS),  127  en total,  de los  cuales  95  corresponden  a CONAF.  

- Titular  se encuentra  en proceso  de presentar  una  nueva  pertinencia  por  
una  modificación  que  fue  rechazada  en pertinencia  anterior .  



Estado actual del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 
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Obra Titular Fechas Decretos 

LT Cardones Maitencillo 500 kV ISA 02 Diciembre 2017 

Transformador 500/220 Nueva Cardones ISA 30 Enero 2018 

LT Maitencillo Pan de Azúcar 500 KV ISA 26 Diciembre 2017 

Transformador 500/200 Nueva Maitencillo ISA 30 Enero 2018 

LT Nueva Pan de Azúcar Polpaico ISA 16 Enero 2018 

Transformador 500/220 Pan de Azúcar ISA 30 Enero 2018 



Estado actual del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 
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Recursos  Judiciales :   
 
Å En contra  de la Resolución  de Calificación  Ambiental  (RCA)  del  proyecto  

se presentaron  425  recursos  de  protección .  408  en la Corte  de 
Apelaciones  de Santiago  y 17  en la Corte  de Apelaciones  de La Serena . 
Siendo  todos  ellos  declarados  inadmisibles  por  las  cortes  respectivas,  
lo que  fue  confirmado  por  la Corte  Suprema . 
 

Å También  se presentaron  4  recursos  de  invalidación  en contra  de la 
RCA del  proyecto . El SEA los  declaró  inadmisibles,  decisión  que  fue  
reclamada  por  las  I .  Municipalidades  de Zapallar  y Puchuncaví  ante  el  
Segundo  Tribunal  Ambiental,  estando  aún  pendiente  de resolución . 

 
Å Asimismo,  en  contra  de este  acto  se presentaron  32  recursos  de  

reclamación  para  ser  conocidos  por  el Comité  de Ministros,  de los  
cuales  9  fueron  declarados  inadmisibles,  1  aún  está  pendiente  de ser  
resuelta  su admisibilidad  y 22  fueron  declarados  admisibles,  
encontrándose  suspendida  la tramitación  de estos  recursos  mientras  no  
se resuelva  el  recurso  que  se encuentra  en trámite  ante  el  Tribunal  
Ambiental . 



Estado actual del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 
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Estado actual del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 
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Estado actual del Proyecto  

1 . Proyecto Cardones -  Polpaico . 
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Empresa Desarrolladora:  

2 . Interconexión SIC SING.  
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Å Para  la Interconexión  se aplica  la legislación  vigente  al  momento  de la licitación  de las  obras,  
anterior  a las  modificaciones  incorporadas  a través  de la Ley  de Transmisión  (Ley  20 .936 )  
 

Å El decreto  NÁ 158 , publicado  en  el  Diario  Oficial  el  21  de abril  de 2015 , fijó  las  condiciones  a la 
empresa  Transmisora  Eléctrica  del  Norte  para  considerar  sus  obras  parte  de la transmisión  
troncal . Transmisora  Eléctrica  del  Norte  fue  creada  por  la empresa  franco -belga  ENGIE (Ex  GDF 
Suez)  
 
 

Å Algunos  datos  de TEN:  

Å Controlada  en 50 %  por  ENGIE y 50 %  Red Eléctrica  España  (REE) . 

Å Creada  en 2014  por  GDF Suez . 

Å 3 .000  personas  contratadas  (en  el  proyecto  de  Interconexión) . 

Å GDF Suez  creo  la empresa  TEN para  inicialmente  construir  una  línea  de transmisión  
adicional  para  vender  energía  desde  sus centrales  en Mejillones  al  Sistema  
Interconectado  Central .  

Å En  2015  se  acuerda  incluir  estas  obras  como  parte  de  la  transmisión  troncal .  
 
 
 
 

 
 

Accionistas ENGIE  % 

Estado francés 33% 

Público 56% 

Otros (empleados, GBL, inv. 

Estratégicos) 

11% 

REE: Operador del sistema eléctrico 

español y empresa de transmisión 

eléctrica.  

 

 

 

 

 



Estado actual del Proyecto  

2 . Interconexión SIC SING.  
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Descripción  

Å 590  km  de Línea  de Transmisión  en 500  kV doble  circuito . 

Å 3 Subestaciones :  Los Changos,  Cumbre,  Ampliación  Nueva  Cardones . 

Å Inversión  USD $ 700  Millones . 

Å Pasa por  5 comunas  en las  Regiones   de  Antofagasta  y Atacama . 

Å 1.350  Torres . 

 

Estado  de  Avance  

Å Avance  Global  Proyecto  85 %  

Å Avance  Construcción  Línea  de Transmisión  77 %  

Å Avance  Construcción  Subestaciones  52 %  

 

Fechas  

Å 31  de Diciembre  2017  según  decreto  N°  158  de 2015 . 

 

 



Estado actual del Proyecto  

2 . Interconexión SIC SING.  

15 



Estado actual del Proyecto  

2 . Interconexión SIC SING.  
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3. Efectos de los proyectos  
Coordinación de los Sistemas Eléctricos  
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En general  la conexión  de proyectos  
de transmisión  requieren  de una  
adecuada  coordinación .  
 
Interconexión  de dos  sistemas  
eléctricos  de gran  tamaño  implica  
desafíos  técnicos  para  garantizar  la 
estabilidad  y seguridad  del  sistema . 
 
Ambos  proyectos  confluyen  y se 
unen  en 500  kV en la subestación  
Nueva  Cardones  500  kV. 
 
Coordinador  Eléctrico  Nacional,  el  
Ministerio  y la CNE han  creado  una  
mesa  con  las  empresas  para  
coordinar  fechas  y requerimientos  
técnicos  a fin  de una  adecuada  
puesta  en servicio  de las  obras .  
 

Fuente: E -CL.  


